

**Actions régionales du 3ème plan autisme**

<b>1</b>	<b>Plan d'action régional</b>	2013	2014	2015	2016	2017
référence : gouvernance du plan	Désignation référent autisme	Mai				
	Visites de terrain (6 départements)	Juin				
	Concertation avec associations	Juillet				
	Elaboration du plan	Sept				
	Evaluation 1		Sept			
	Evaluation 2			Sept		
	Evaluation 3				Sept	
	Evaluation finale					Sept
<b>2</b>	<b>Diagnostic précoce</b>					
	Formation niveau II prévue par CRA	2013				
	Evaluation	Déc				
	Formation niveau I par CRA :					
	plan d'action	Oct				
	formation		2014			
	Evaluation		Déc			
	Formation ADI-ADOS					
	plan d'action		Oct			
	formation			2015		
	Evaluation			Déc		
<b>3</b>	<b>Création de places</b>					
	Plan pluri-annuel de création					
	Concertation avec associations					
	Elaboration du plan	Juillet				
	Evaluation intermédiaire	Sept				
	Evaluation finale			Sept		Déc
	6 UE Maternelle					
	élaboration cahier des charges		Janv-Fev			
	appel à projet		Mars			
	sélection des offres		Avril			
	ouverture		Sept	Sept	Sept	
	évaluation			Sept	Sept	Sept
	places SESSAD					
	élaboration cahier des charges			Janv-Fev		
	appel à projet			Mars		
	sélection des offres			Avril		
	ouverture			Sept	Sept	Sept
	évaluation				Sept	Déc
	places FAM/MAS					
	élaboration cahier des charges			Janv-Fev		
	appel à projet			Mars		
	sélection des offres			Avril		
	ouverture				Sept	Sept
	évaluation					Déc
	places accueil temporaire					
	élaboration cahier des charges			Janv-Fev		
	appel à projet			Mars		
	sélection des offres			Avril		
	ouverture				Sept	Sept
	évaluation					Déc
<b>3</b>	<b>Actions adultes</b>					
	Equipe projet ARS	Oct				
	Plateforme régionale de coordination					
	élaboration du plan	Nov-déc				
	concertation avec acteurs		Jan-Mars			
	formation		Avril -Mai			
	mise en place		Juin			
	évaluation			Sept		Déc
	Réponse organisée					
	élaboration du plan	Nov-déc				
	concertation avec acteurs		Jan-Mars			

	<p>formation mise en place évaluation</p> <p>Accès aux soins</p> <p>élaboration du plan concertation avec acteurs formation mise en place évaluation</p> <p>Evaluation des besoins</p> <p>élaboration du plan concertation avec acteurs mise en place évaluation</p>	<p>Nov-déc</p> <p>Nov-déc</p>	<p>Avril -Mai Juin</p> <p>Jan-Mars Avril -Mai Juin</p> <p>Jan-Mars Juin</p>	<p>Sept</p> <p>Sept</p> <p>Sept</p>	<p>Déc</p> <p>Déc</p> <p>Déc</p>
	<b>4 Formation</b>				
	à adapter en fonction des données nationales				